



PREFEITURA MUNICIPAL DE MUZAMBINHO
ESTADO DE MINAS GERAIS
WWW.MUZAMBINHO.MG.GOV.BR

PROCESSO LICITATÓRIO Nº 227/2022
TOMADA DE PREÇOS Nº 002/2022
CONTRATO Nº 045/2022

**1º TERMO ADITIVO AO
CONTRATO Nº 045/2022 QUE
ENTRE SI CELEBRAM O
MUNICÍPIO DE MUZAMBINHO E
A EMPRESA M80 PROJETOS E
CONSTRUÇÕES EIRELI.**

O **MUNICÍPIO DE MUZAMBINHO/MG**, pessoa jurídica de direito público interno, inscrito no CNPJ sob o n.º 18.668.624/0001-47, neste ato representado pelo seu Prefeito, Sr. Paulo Sérgio Magalhães, portador do RG nº M-2.793.945 SSP/MG e inscrito no CPF sob o nº 429.756.116-68, e a empresa **M80 PROJETOS E CONSTRUÇÕES EIRELI**, inscrita no CNPJ sob o nº 30.953.378/0001-70, com sede à Rua Santo Antônio, nº 09, sala 07, Centro, na cidade de Guaxupé, estado de Minas Gerais, CEP: 37.800-000, com Inscrição Estadual nº 003233822.00-30, neste ato representada por seu representante legal infra-assinado e identificado, Luiz Paulo Prosperí Desenzi, portador do RG nº M-646.418 SSP/MG e inscrito no CPF nº 448.630.716-04 resultante da Tomada de Preços nº 002/2022, Processo PRC nº 227/2022, doravante denominada simplesmente **CONTRATADA**, celebram, de comum acordo entre si, **1º Termo Aditivo ao Contrato Nº 045/2022**, na forma que se segue.

CLÁUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO

1.1. O presente termo aditivo tem por objeto a prorrogação da vigência e execução do Contrato nº 045/2022, pelo período de 180 (cento e oitenta) dias, que deverá ser cumprido conforme Cronograma Físico/Financeiro de cada obra, que integra o Processo como se nele estivesse transcrito, nos termos do Inciso IV, parágrafo 1º do artigo 57 da Lei Federal nº 8.666/93.

“A prorrogação da vigência e execução do presente contrato será até 20/12/2023”.

CLÁUSULA SEGUNDA – DA RATIFICAÇÃO

As demais cláusulas do contrato inicial permanecem inalteradas. E estando de acordo com esses termos, firmam as partes o presente termo aditivo, em 04 (quatro) vias na presença das testemunhas abaixo que também subscrevem.

Muzambinho – MG, 20 de junho de 2023.

1



PREFEITURA MUNICIPAL DE MUZAMBINHO
ESTADO DE MINAS GERAIS
WWW.MUZAMBINHO.MG.GOV.BR

(Continuação 1º Termo Aditivo ao Contrato nº 045/2022 – PRC 227/2022).




MUNICÍPIO DE MUZAMBINHO
Paulo Sérgio Magalhães
Prefeito



M80 PROJETOS E CONSTRUÇÕES EIRELI
Luiz Paulo Properi Desenzi
Contratada

Testemunhas:

1.  _____ CPF 498 372 817-15
2. Camila M. M. M. _____ CPF 126.268.526-51

CRONOGRAMA FÍSICO / FINANCEIRO - ADITIVO TEMPORAL

OBRA: QUADRA COBERTA ESCOLA MUNICIPAL MOÇAMBO

ITEM	DESCRIÇÃO	VALOR	VALOR + BDI	% INC.	EXECUTADO		MES 01		MES 02		MES 03		MES 04	
					%	VALOR	%	VALOR	%	VALOR	%	VALOR		
1	INSTALAÇÃO DOS SERVIÇOS DE ENGENHARIA	10.198,27	12.333,79	2,32%	100,00%	12.333,79								
3	TRABALHOS EM TERRA	5.731,66	6.931,87	1,30%	95,06%	6.589,44	4,94%	342,43						
4	SONDAGEM, FUNDADAÇÕES, MUROS E	46.516,53	56.257,09	10,57%	98,45%	55.390,73	1,54%	866,36						
5	SUPREESTRUTURA	26.057,13	31.525,59	5,93%	44,68%	14.085,63	55,32%	17.439,95						
6	ALVENARIA	12.532,98	15.157,39	2,85%	100,00%	15.157,39								
7	COBERTURA E FORRO	8.128,72	9.830,87	1,85%	100,00%	9.830,87								
8	INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS	9.419,08	11.391,44	2,14%	33,78%	3.848,03							66,22%	7.543,41
9	INSTALAÇÕES SANITÁRIAS	10.480,88	12.675,58	2,38%	100,00%	12.675,58								
10	INSTALAÇÃO ELÉTRICA	15.618,80	18.889,38	3,55%	6,74%	1.273,14							93,26%	17.616,23
12	ESQUADRIAS METÁLICAS	3.832,82	4.635,41	0,88%	100,00%	3.832,82								
13	FERRAGENS	9.618,84	11.633,03	2,18%	85,61%	9.959,03						14,36%	1.673,99	
14	REVESTIMENTO	18.643,30	22.547,21	4,24%	86,81%	19.573,23			13,19%	2.973,98				
15	PISOS E RODAPÉS	19.632,87	23.743,99	4,46%	75,83%	18.000,32			24,19%	5.743,67				
17	PINTURA	9.557,02	11.558,26	2,17%	38,80%	4.484,60			100,00%	102,30			31,20%	3.606,18
18	BANCADAS, PRATELERAS E DIVISÓRIAS	84,59	102,30	0,03%	0,00%	0,00								
20	QUADRA	216.126,11	261.382,92	49,15%	77,16%	201.683,059			11,00%	28.752,12			11,84%	30.947,74
23	LIMPEZA	4.257,28	5.148,75	0,97%	0,00%	0,00								
24	LEVANTAMENTOS, E PROJETOS	12.772,45	15.956,25	3,00%	100,00%	15.956,25								
26	OUTROS	114,24	138,16	0,03%	0,00%	0,00								
TOTAL MENSAL					76,27%	405.633,81	3,51%	18.648,75	6,40%	8.819,95	6,40%	34.032,29	12,17%	64.723,61
TOTAL ACUMULADO		439.333,27	531.839,26	100,00%			3,51%	18.648,75	5,16%	27.468,69	11,56%	61.500,99	23,73%	1.262.224,59

DATA: 18/06/2023

Nome do técnico responsável pela elaboração do orçamento da planilha: LUIZ PAULO PRÓSPERI DISENHO

M80 PROJETOS E CONSTRUÇÕES EIRELI

M80 PROJETOS E CONSTRUÇÕES EIRELI

CNPJ: 30.953.378/0001-70

M80**M80 PROJETOS E CONSTRUÇÕES - EIRELI**

ESCOLA: Escola Municipal FREI FLORENTINO		MUNICÍPIO: Muzambinho		REPROGRAMAÇÃO TEMPORAL / CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO																								
ITEM	DESCRIÇÃO	SERVIÇOS: Construção de quadra poliesportiva.		EXECUTADO		1º MÊS		2º MÊS		3º MÊS		4º MÊS		5º MÊS		6º MÊS		7º MÊS		8º MÊS		9º MÊS		10º MÊS				
		VALOR	VALOR + INC.	%	VALOR	%	VALOR	%	VALOR	%	VALOR	%	VALOR	%	VALOR	%	VALOR	%	VALOR	%	VALOR	%	VALOR	%	VALOR	%		
1	INSTALAÇÃO DOS SERVIÇOS DE	12.566,57	15.188,01	2,02%	15.966,57	100,00%																						
3	TRABALHOS EM TERRA	5.579,47	7.957,21	1,06%	36.186,83	50,00%	7.857,21	100,00%																				
4	FORDAGEM, FUNDACOES, MUIROS E	59.842,62	72.373,66	9,63%	36.186,83	50,00%	36.186,83	100,00%																				
5	SUPERESTRUTURA	34.586,00	41.828,31	5,56%																								
6	ALVENARIA	14.608,84	17.667,63	2,35%																								
7	COBERTURA E FORRO	8.915,77	10.782,73	1,43%																								
8	INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS	12.359,63	14.948,10	1,95%																								
9	INSTALAÇÕES SANITÁRIAS	12.074,12	14.602,44	1,94%																								
10	INSTALAÇÃO ELÉTRICA	17.827,13	21.318,25	2,84%																								
12	ESQUADRIAS METÁLICAS	3.832,82	4.635,41	0,62%																								
13	FERRAGENS	9.618,84	11.633,03	1,55%																								
14	VESTIBULAMENTO	21.649,52	26.182,93	3,48%																								
15	FISOS E RODAPÉS	20.849,04	25.214,83	3,35%																								
17	PINTURA	41.540,57	49.957,77	6,66%																								
18	BANCADAS, PRATELEIRAS E DIVISÓRIAS	84,59	102,30	0,01%																								
20	QUADRA	315.877,16	382.021,94	57,24%																								
23	LIMPEZA	5.693,41	6.885,61	0,92%																								
24	LEVANTAMENTOS, E PROJETOS	12.772,15	15.956,25	2,12%																								
26	OUTROS	114,24	138,16	0,02%																								
TOTAL MENSAL																												
TOTAL ACUMULADO		943.829	701.441	100,00%	15.956,25	2,12%	16.956,25	4,64%	39.710,61	7,19%	41.773,84	10,97%	124.806,97	18,21%	129.043,39	16,69%	115.811,10	15,66%	115.811,10	15,66%	115.811,10	15,66%	115.811,10	15,66%	115.811,10	15,66%	115.811,10	15,66%
LOCAL: DATA: Muzambinho, MG 18-05-23		Nome do técnico responsável pela elaboração da planilha: LUIZ PAULO PRÓSPERI DESEAZI																										
M80 PROJETOS E CONSTRUÇÕES EIRELI																												


M80 PROJETOS E CONSTRUÇÕES EIRELI
 CNPJ: 30.953.378/0001-70