MURO DE ARRIMO ESCOLA FREI FLORENTINO

CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO

ITEM	DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS	VALOR TOTAL (R$)	MÊS 1	MÊS 2	MÊS 3	MÊS 4	MÊS 5	MÊS 6	MÊS 7	MÊS 8	SUB-TOTAL
1.0	SERVIÇOS PRELIMINARES	38.482,48	19.241,24	-	19.241,24	-	-	-	-	-	38.482,48
			50%	0%	50%	0%	0%	0%	0%	0%	100%
2.0	DRENAGEM	7.098,01	-	-	7.098,01	-	-	-	-	-	7.098,01
			0%	0%	100%	0%	0%	0%	0%	0%	100%
3.0	FUNDAÇÃO	105.911,74	105.911,74	-	-	-	-	-	-	-	105.911,74
			100%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	100%
4.0	ALVENARIA	15.813,08	-	3.162,62	12.650,46	-	-	-	-	-	15.813,08
			0%	20%	80%	0%	0%	0%	0%	0%	100%
5.0	SUPRAESTRUTURA	79.129,09	-	15.825,82	63.303,27	-	-	-	-	-	79.129,09
			0%	20%	80%	0%	0%	0%	0%	0%	100%
6.0	ESTIRANTES	13.671,70	-	-	13.671,70	-	-	-	-	-	13.671,70
			0%	0%	100%	0%				0%	100%
	VALOR DO PERÍODO	260.106,10	125.152,98	18.988,43	115.964,68	-	-	-	-	-	
	VALOR TOTAL ACUMULADO		125.152,98	144.141,42	260.106,10	260.106,10	260.106,10	260.106,10	260.106,10	260.106,10	