



PREFEITURA DE MUZAMBINHO
Praça Pedro de Alcântara Magalhães, nº 253 – CEP 37890-000
PABX: 0 XX 35 3571-1188 FAX: 0 XX 35 3571-1177
Muzambinho – Minas Gerais



CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

PREFEITURA: PREFEITURA MUNICIPAL DE MUZAMBINHO			VALOR DO CONVÊNIO: R\$ 377.424,51	DATA: 28/05/2025		FOLHA Nº: 01/01
PROGRAMA: ESPORTE LED - SEDESE-MG				PREVISÃO DE EXECUÇÃO DAS OBRAS: 2 MESES		
LOCAL: Rua Vieira Homem, Nº S/N, BAIRRO: Centro, MUNICÍPIO MUZAMBINHO, UF: MG, CEP: 37890-000						
ITENS	ETAPAS/DESCRIÇÃO	FÍSICO/ FINANCEIRO	TOTAL ETAPAS	MÊS 1	MÊS 2	TOTAL
1,00	SERVIÇOS PRELIMINARES	Físico %	100%	100%		100%
		Financeiro	R\$ 4.050,31	R\$ 4.050,31	R\$ -	R\$ 4.050,31
2,00	DEMOLIÇÃO	Físico %	100%	100%		100%
		Financeiro	R\$ 16.036,66	R\$ 16.036,66	R\$ -	R\$ 16.036,66
3,00	ALAMBRADO	Físico %	100%	50%	50%	100%
		Financeiro	R\$ 152.260,18	R\$ 76.130,09	R\$ 76.130,09	R\$ 152.260,18
4,00	ELÉTRICA	Físico %	100%		100%	100%
		Financeiro	R\$ 205.077,36	R\$ -	R\$ 205.077,36	R\$ 205.077,36
TOTAL		Físico %	100,00%	62,50%	37,50%	100,00%
		Financeiro	R\$ 377.424,51	R\$ 96.217,06	R\$ 281.207,45	R\$ 377.424,51

Marco Aurelio Alves Teixeira
Arquiteto e Urbanista CAU A9104-9
Departamento de Obras e Serviços Urbanos

Guilherme Freitas Ramos Grande
Engenheiro Civil CREA 420219/D
Departamento de Obras e Serviços Urbanos